RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL (x)

01.NOME DO PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO

02. TÍTULO DO PROJETO: GERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE TÊNIS

03. VALOR CAPTADO: 816210,06

04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINACEIRA: 125092,9

05. Nº DO PROCESSO: 71000.044548/2020-61

06. Nº DO SLIE: 2000423

EXECUÇÃO: 10/09/2024 a 10/09/2026

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13.PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
1.1	Coordenador Técnico	Pessoa	1	0	90.000,00	0		0,00
1.2	Assistente Técnico A	Pessoa	1	0	37.800,00	0		0,00
1.3	Gerente de Esportes I	Pessoa	1	0	81.000,00	0		0,00
1.4	Treinador C	Pessoa	4	0	252.000,00	0		0,00
1.5	Apoio Técnico A	Pessoa	1	0	30.600,00	0		0,00
1.6	Fisioterapeuta B	Pessoa	2	0	61.200,00	0		0,00
2.1	Encargos Trabalhistas - Coordenador	Encargo	1	0	52.020,00	0		0,00
2.2	Encargos trabalhistas - Gerente de Esportes	Encargo	1	0	46.818,00	0		0,00
2.3	Encargos Trabalhistas - Treinador	Encargo	4	0	145.656,00	0		0,00
2.4	Encargos Trabalhistas - Assistente Técnico	Encargo	1	0	21.848,40	0		0,00
2.5	Encargos Trabalhistas - Apoio Técnico A	Encargo	1	0	17.686,80	0		0,00
2.6	Encargos Trabalhistas - Fisioterapeuta	Encargo	2	0	35.373,60	0		0,00
3.1	Conjunto com dois postes para sustentação da rede de tênis, em perfil tubular	Unidade	10	10	5.690,00	5.690,00		5.690,00
3.2	Kit para mini rede de tênis	Unidade	4	4	2.396,00	2.396,00		2.396,00
3.3	Paredão de Quadra de Tênis	Unidade	4	4	4.584,00	0,00		0,00
3.4	Lançador de Bolas de Tênis	Unidade	4	4	41.160,00	41.160,00		41.160,00
3.5	Rede de Tênis oficial duplo fio de nylon (PEAD) 2,5 mm preto	Unidade	20	20	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.6	Bola de Tênis Tubo com 3 bolas	Unidade	2740	2740	71.240,00	71.240,00		71.240,00
3.7	Faixa central para rede de tênis com regulador.	Unidade	40	40	3.760,00	3.760,00		3.760,00
3.8	Placar eletrônico para tênis	Unidade	2	2	21.860,00	21.860,00		21.860,00
3.9	Cadeira para árbitro em jogos de tênis	Unidade	2	2	3.348,00	3.348,00		3.348,00
3.10	Raquete de tênis	Unidade	70	70	56.000,00	56.000,00		56.000,00
4.1	Bolsa	Unidade	140	140	27.160,00	0,00		0,00

4.2	Camisa Pólo Masculina em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições.	Unidade	140	140	15.260,00	15.260,00		15.260,00
4.3	Camiseta gola careca cinza	Unidade	140	140	7.840,00	7.840,00		7.840,00
4.4	Agasalho	Unidade	140	140	28.000,00	28.000,00		28.000,00
4.5	Bermuda	Unidade	140	140	5.740,00	5.740,00		5.740,00
1.1	Assistente Administrativo II	Pessoa	1	0	36.000,00	0,00		0,00
2.1	encargos trabalhistas - assistente administrativo	Encargo	1	0	20.808,00	0,00		0,00
elab	ELABORAÇÃO	serviço	1	1	48.766,66	48.766,66		48.766,66
17. TOTAL					**1.280.615,46**	**320.060,66**	**0,00**	**320.060,66**

São Paulo, 30/09/2026

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: DEYVID ARAZI

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEYVID ARAZI
Data: 23/10/2026 14:55:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br